
PROJECT FLOW
HELMINK.

1) PRESALES 
Vraagstuk klant
Consultancy
Offerte traject

3) ADMINISTRATIE

4) VOORBEREIDING

Invoer interne systemen 
Aanmaken project ticket
Actualisatie klantdata

Introductie projectteam
Concept planning

5) BOUW
Site survey
Technisch ontwerp
Pre-configuratie
Bestellen hardware,
software en licenties
Afstemmen freeze
periode

2) OVERDRACHT
Getekende opdracht
Verwĳzing website omgeving
Overdracht accountmanager
naar projectbureau

7) CONTROLE

8) AFRONDING
Reviseren en finaliseren
projectgegevens

Financiële afronding
Overdracht servicedesk
Evaluatie 

6) IMPLEMENTATIE
Finaliseren planning
Implementatie op locatie
Acceptatie van oplevering

FREEZE
PERIODE

http://helmink.nl/samenwerken

